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ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ปี 2567 

สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2567 
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ผลการด าเนินงานโครงการ (ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2567) 

ยกระดับการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อความยั่งยืน SO1 
โครงการเชิงยทุธศาสตร ์ ผลผลติของโครงการ ตัวชี้วดั ระยะเวลา 

ด าเนินโครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (ลบ.) ผลการเบกิจา่ย (ลบ.) 

โครงการสินเชื่อ  
Business Solution 

ขยายฐานสินเชื่อปลอ่ยใหม่
กลุ่ม Business Solution 

ร้อยละความส าเร็จ 
ของสินเชื่อปล่อยใหม่ 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 12  ร้อยละ 100  ร้อยละ 11.68 
 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้งบประมาณ 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้งบประมาณ 

โครงการสินเชื่อ  
Social Solution 

ขยายฐานสินเชื่อปลอ่ยใหม่
กลุ่ม Social Solution 

ร้อยละความส าเร็จ 
ของสินเชื่อปล่อยใหม่ 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 12  
 

ร้อยละ 100  
 

ร้อยละ 16.10 
 

111.42 21.65 
 

SO2 สร้างมูลค่าเพิ่มจากระบบนิเวศที่อยู่อาศัย เพื่อการเติบโดอย่างยั่งยืน 

โครงการเชิงยทุธศาสตร ์ ผลผลติของโครงการ ตัวชี้วดั ระยะเวลา 
ด าเนินโครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (ลบ.) ผลการเบกิจา่ย (ลบ.) 

โครงการ Resale Home 
Ecosystem 

ขยายฐานสินเชื่อปล่อยใหม่ 
จากบ้านมือสอง 

ร้อยละความส าเร็จ 
ของสินเชื่อปล่อยใหม่ 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 12  ร้อยละ 100 ร้อยละ 24.62  
 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้งบประมาณ 

ด าเนินการโดย 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ (ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2567) 

ยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความยั่งยืน  SO3 
โครงการเชงิยทุธศาสตร ์ ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินโครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (ลบ.) ผลการเบิกจา่ย (ลบ.) 

โครงการ GHB Express  
Loan Plus 

ระยะเวลาการอนุมัติ
สินเชื่อลดลง 

ร้อยละความส าเร็จของสินเชื่อ 
ที่มีการอนุมัติผ่านโครงการ  

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 12  
 

ร้อยละ 100 On Production ระบบ
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 

2512 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้งบประมาณ 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้งบประมาณ 

SO4 ยกระดับขีดความสามารถในการด าเนินงาน 
โครงการเชงิ
ยุทธศาสตร ์ ผลผลิตโครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนินโครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (ลบ.) ผลการเบิกจา่ย (ลบ.) 

โครงการ KM 
Utilization 

น าองค์ความรู้มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลใน
กระบวนการท างาน 

ระดับความส าเร็จของผลิตภัณฑ์ 
/ บร6การ และกระบวนการใหม่  
ที่ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 12  ร้อยละ 100 คัดเลือกองค์ความรู้ 
ที่ส าคัญและเผยแพร่
ผ่านระบบ KMS  

แล้วเสร็จ 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้งบประมาณ 

ด าเนินการ 
โดยไม่ใช้งบประมาณ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ (ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2567) 

SO5 ยกระดับขีดความสามารถในการด าเนินงาน 

โครงการเชงิยทุธศาสตร ์ ผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลาด าเนิน
โครงการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (ลบ.) ผลการเบิกจา่ย (ลบ.) 

โครงการ Carbon 
Neutrality for 
Sustainable Bank 

ลดปร6มาณก๊าซ 
เรือนกระจก 

ระดับความส าเร็จ  
ของการด าเนินงานตามแผน 

1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 12 ร้อยละ 100 ร้อยละ 30 
 

19.00 ยังไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
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10,508.81 

1,350.20 

งบประมาณปี 2512 ผลการเบิกจ่าย สิ้นสุดไตรมาส 1 ปี 2512 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567  (ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2567) 


